	Tên nhiệm vụ	Đơn vị /Cá nhân đầu mối	Thời hạn HT	Tình hình thực hiện	Lãnh đạo Bộ phụ trách	Đơn vị /Cá nhân phối hợp	Ý kiến của đơn vị	Trạng thái
1	Rà soát, báo cáo thực trạng thiếu giáo viên tại các trường của tỉnh Ninh Thuận và chủ động phối hợp với Bộ GD ĐT để giải quyết	SỞ GDĐT Ninh Thuận						Đang thực hiện (trong hạn)
2	Hoàn thiện, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyến giáo TW và Bộ GDĐT	. ,		Anh/chị Hoàng Mai Diễn chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Nguyễn Bá Thạc -12/4/2017 giao đồng chí Tú, TP, TBP triển khai	TTr Hùng			Đang thực hiện (trong hạn)
3	Chương trình khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế	Vụ KHCNMT	20/04/2017		TTr Ga			Sắp hết hạn (7 ngày)
4	Triển khai Để án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sau khi có ý kiến chỉ đạo của PTT Vũ Đức Đam	NLNT		Thực hiện theo bút phệ của BT trong tờ trình. Ủy quyển TT Ga chỉ đạo - TT Ga đã chỉ đạo BĐH Để án triển khai theo kết luận của PTTg Vũ Đức Đam và Bộ Tài Chính				Đang thực hiện (trong hạn)
5	Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN	Văn phòng		Viện KHGDVN chuyển kết quả đánh giá VNEN về Vụ GDTH (05/4/2017) - Vụ GDTH (05/4/2017) - Vụ GDTH hoàn thiện dư tháo, trình xin ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và chuyển về VP (PTH) (11/4/2017) - Văn phòng (P.TH) trình Bộng (13/4/2017)	TTr Ga			Đang thực hiện (quá hạn)
6	mô hình trường học mới VNEN	•	11/04/2017		TTr Ga	Văn phòng Nguyen Duc Duy		Đang thực hiện (quá hạn)
7	mô hình trường học mới VNEN		05/04/2017		TTr Ga	Vụ GDTH Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam		Đang thực hiện (quá hạn)
8	Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đế án tự chủ giáo dục đại học: tháng 01/2017 xin ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tháng 02/2017 xin ý kiến các bộ, ngành và các chuyên gia độc lập; tháng 3/2017, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Để án;	Vụ GDĐH	31/03/2017	Đã xin ý kiến các đơn vị - Đã trình thủ tướng chính phủ phê duyệt để án - Chuyển anh Tuấn xử lý		Vụ KHTC Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh		Đang thực hiện (quá hạn)