

	Tên nhiệm vụ	Nguồn chỉ đạo	Đơn vị /Cá nhân đầu mối	Đơn vị /Cá nhân phối hợp	Thời hạn HT	Trạng thái	Tình hình thực hiện	Người chỉ đạo	
1	Rà soát, báo cáo thực trạng thiếu giáo viên tại các trường của tỉnh Ninh Thuận và chủ động phối hợp với Bộ GDĐT để giải quyết	127/TB-BGDĐT	SỞ GDĐT Ninh Thuận			Đang thực hiện (trong hạn)			
2	Hoàn thiện, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyển giáo TW và Bộ GDĐT	96-TB/BTGTW	Văn phòng			Đang thực hiện (trong hạn)	- Anh/chị Hoàng Mai Diên chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Nguyễn Bá Thạc - 12/4/2017 giao đồng chí Tú, TP, TBP triển khai	2	
3	Đề xuất phương án hỗ trợ thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế	tờ trình	Vụ KHCNMT		20/04/2017	Sắp hết hạn (7 ngày)		3	
4	Triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sau khi có ý kiến chỉ đạo của PTT Vũ Đức Đam	tờ trình	NLNT			Đang thực hiện (trong hạn)	- Thực hiện theo bút phê của BT trong tờ trình. Ủy quyền TT Ga chỉ đạo - TT Ga đã chỉ đạo BDH Đề án triển khai theo kết luận của PTTg Vũ Đức Đam và Bộ Tài Chính	1	
5	Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN	13317/QH	Văn phòng		13/04/2017	Đang thực hiện (quá hạn)	- Viện KHGDVN chuyển kết quả đánh giá VNEN về Vụ GDTH (05/4/2017) - Vụ GDTH hoàn thiện dự thảo, trình xin ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và chuyển về VP (PTH) (11/4/2017) - Văn phòng (P.TH) trình Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (13/4/2017)	3	
6	Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN	13317/QH	Vụ GDTH	Văn phòng Nguyễn Đức Duy	11/04/2017	Đang thực hiện (quá hạn)		3	
7	Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN	13317/QH	Viện KHGDVN	Vụ GDTH Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam	05/04/2017	Đang thực hiện (quá hạn)		3	
8	Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tự chủ giáo dục đại học; tháng 01/2017 xin ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tháng 02/2017 xin ý kiến các bộ, ngành và các chuyên gia độc lập; tháng 3/2017, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án;	33/2016/QH14	Vụ GDĐH	Vụ KHTC Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh	31/03/2017	Đang thực hiện (quá hạn)	- Đã xin ý kiến các đơn vị - Đã trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án - Chuyển anh Tuấn xử lý		