

	Tên nhiệm vụ	Đơn vị /Cá nhân đầu mối	Thời hạn HT	Tình hình thực hiện	Lãnh đạo Bộ phụ trách	Đơn vị /Cá nhân phối hợp	Ý kiến của đơn vị	Trạng thái	
1	Rà soát, báo cáo thực trạng thiếu giáo viên tại các trường của tỉnh Ninh Thuận và chủ động phối hợp với Bộ GDĐT để giải quyết	Sở GDĐT Ninh Thuận						Đang thực hiện (trong hạn)	
2	Hoàn thiện, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyển giáo TW và Bộ GDĐT	Văn phòng		Anh/chị Hoàng Mai Diễn chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Nguyễn Bá Thạc - -12/4/2017 giao đồng chí Tú, TP, TBP triển khai	TTr Hùng			Đang thực hiện (trong hạn)	
3	Đề xuất phương án hỗ trợ thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế	Vụ KHCNMT	20/04/2017		TTr Ga			Sắp hết hạn (7 ngày)	
4	Triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sau khi có ý kiến chỉ đạo của PTT Vũ Đức Đam	NLNT		Thực hiện theo bút phê của BT trong tờ trình. Ủy quyền TT Ga chỉ đạo - TT Ga đã chỉ đạo BDH Đề án triển khai theo kết luận của PTTg Vũ Đức Đam và Bộ Tài Chính	BT			Đang thực hiện (trong hạn)	
5	Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN	Văn phòng	13/04/2017	- Viện KHGDVN chuyển kết quả đánh giá VNEN về Vụ GDTH (05/4/2017) - Vụ GDTH hoàn thiện dự thảo, trình xin ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và chuyển về VP (PTH) (11/4/2017) - Văn phòng (P.TH) trình Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (13/4/2017)	TTr Ga			Đang thực hiện (quá hạn)	
6	Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN	Vụ GDTH	11/04/2017		TTr Ga	Văn phòng Nguyễn Đức Duy		Đang thực hiện (quá hạn)	
7	Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN	Viện KHGDVN	05/04/2017		TTr Ga	Vụ GDTH Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam		Đang thực hiện (quá hạn)	
8	Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tự chủ giáo dục đại học; tháng 01/2017 xin ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tháng 02/2017 xin ý kiến các bộ, ngành và các chuyên gia độc lập; tháng 3/2017, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án;	Vụ GDĐH	31/03/2017	Đã xin ý kiến các đơn vị - Đã trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án - Chuyển anh Tuấn xử lý		Vụ KHTC Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh		Đang thực hiện (quá hạn)	